HENRIQUE ROSSI WOLF:35417145653

Assinado de forma digital por HENRIQUE ROSSI WOLF:35417145653
Dados: 2021.06.16 09:39:56 -03'00'

Grau de Sigilo
#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
	PREFEITURA M. DE OURO FINO /MG	OURO FINO MG	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA ESTF

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)	Mês cronog
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA DOS LIMAS				

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.389,58	0,03%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	112.939,09	2,52%	14,30	14,30	14,30	28,60	14,30	42,90	14,30	57,20
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	114.699,36	2,55%	50,00	50,00	-	50,00		50,00		50,00
4	DRENAGEM (ESTRADA)	773.503,02	17,22%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
5	PAVIMENTAÇÃO	3.132.230,15	69,75%	14,20	14,20	14,30	28,50	14,30	42,80	14,30	57,10
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	125.145,30	2,79%		-		-		-		-
7	PAVIMENTAÇÃO EM BLOUETE SEXTAVADO	230.693,49	5,14%	16,00	16,00	14,00	30,00	14,00	44,00	14,00	58,00
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
	Total (%):			21,01	21,01	19,67	40,67	11,05	51,73	11,05	62,78
	Total (R$):	4.490.600,00	100,00%	943.328,71	943.328,71	883.107,80	1.826.436,51	496.356,29	2.322.792,80	496.356,29	2.819.149,09

OURO FINO MG, 27 DE ABRIL DE 2021
Local/Data

Engº HENRIQUE ROSSI WOLF
Nome do Prefeito e da Cidade/UF

Vanessa Faria Grisolia
Engenheira Civil
CREA-MG:119171/D

41.211 v003 micro

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
	PREFEITURA M. DE OURO FINO /MG	OURO FINO MG	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA ESTRAD

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA DOS LIMAS	0/1/00	0	0/1/00	0

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 5 SIMPLES	Parcela 5 ACUM	Parcela 6 SIMPLES	Parcela 6 ACUM	Parcela 7 SIMPLES	Parcela 7 ACUM	Parcela 8 SIMPLES	Parcela 8 ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.389,58	0,03%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	112.939,09	2,52%	14,30	71,50	14,30	85,80	14,20	100,00		100,00
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	114.699,36	2,55%		50,00		50,00	50,00	100,00		100,00
4	DRENAGEM (ESTRADA)	773.503,02	17,22%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	PAVIMENTAÇÃO	3.132.230,15	69,75%	14,30	71,40	14,30	85,70	14,30	100,00		100,00
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	125.145,30	2,79%		-		-	100,00	100,00		100,00
7	PAVIMENTAÇÃO EM BLOUETE SEXTAVADO	230.693,49	5,14%	14,00	72,00	14,00	86,00	14,00	100,00		100,00
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
	Total (%):			11,05	73,83	11,05	84,89	15,11	100,00	-	100,00
	Total (R$):	4.490.600,00	100,00%	496.356,29	3.315.505,38	496.356,29	3.811.861,67	678.738,33	4.490.600,00	-	4.490.600,00

OURO FINO MG, 27 DE ABRIL DE 2021
Local/Data

OURO FINO MG, 27 DE ABRIL DE 2021
Local/Data

Engº HENRIQUE ROSSI WOLF
Nome do Prefeito e da Cidade/UF

Vanessa Faria Grisolia
Vanessa Faria Grisolia
Engenheira Civil
CREA-MG:119171/D

41.211 v003 micro