



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

MUNICÍPIO DE OURO FINO -

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173

Contratante: MUNICÍPIO DE OURO FINO

Obra: PISO EM CONCRETO POLIDO - QUADRA JARDIM CENTENÁRIO E OUTROS LOCAIS

SINAPI (JANEIRO/2022 - MG - NÃO DESONERADA) SICRO (ABRIL/2020 - AP - NÃO DESONERADA) SEINFRA (026 - CE - NÃO DESONERADA) SETOP (OUTUBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA)

Licença: VANESSA FARIA - vanessa.projetosestruturais@gmail.com - 7088440652

ETAPA DA OBRA	PREÇO GLOBAL (SEM BDI)	30 DIAS (1 meses)
DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (%):		
DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (%):		100,00%
DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (R\$):		
DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (R\$):		129.259,88
01 PISO - QUADRA JARDIM CENTENÁRIO	59.806,50	
02 PISO - ÁREA DE CAPOEIRA NO RECANTO DOS LAGOS	3.816,08	
03 PISO - ÁREA PRAÇA SÃO BENEDITO	35.475,35	
04 PISO - ÁREA DA BOCHA BAIRRO ALTO	5.684,72	

Vanessa Faria Grisolia
Vanessa Faria Grisolia
Eng. Civil - CREA 119171/D
Prefeitura Municipal de Ouro Fino