



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

MUNICÍPIO DE OURO FINO -

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173

Contratante: MUNICÍPIO DE OURO FINO

Obra: REVESTIMENTO NO CAMPO DE BOCHA - BAIRRO DO ALTO

NENHUMA BASE SELECIONADA

Licença: VANESSA FARIA - vanessa.projetosestruturais@gmail.com - 7088440652

ETAPA DA OBRA	PREÇO GLOBAL (SEM BDI)	30 DIAS (1 meses)
DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (%):		0,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (%):		0,00%
DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (R\$):		0,00
DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (R\$):		0,00
1.1 REGULARIZAÇÃO		100,00%
1.2 REVESTIMENTO		100,00%
1.3 PLACA DE OBRA		100,00%

Vanessa Faria Grisolia
Vanessa Faria Grisolia
Eng. Civil - CREA 119171/D
Prefeitura Municipal de Ouro Fino