



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

MUNICIPIO DE OURO FINO -

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173

Contratante: MUNICIPIO DE OURO FINO

Obra: PISO EM CONCRETO ARMADO E POLIDO - ENDEREÇOS NO PROJETO

SINAPI (NOVEMBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA) SETOP (OUTUBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA)

Licença: VANESSA FARIA - vanessa.projetosestruturais@gmail.com - 7088440652

ETAPA DA OBRA	PREÇO GLOBAL (SEM BDI)	30 DIAS (1 meses)
DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (%):		100,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (%):		100,00%
DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (R\$):	84.297,48	
DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (R\$):	84.297,48	
01 PISO - QUADRA JARDIM CENTENÁRIO	38.131,58	100,00%
02 PISO - ÁREA DE CAPOEIRA NO RECANTO DOS LAGOS	2.372,08	100,00%
03 PISO - ÁREA PRAÇA SÃO BENEDITO	24.007,82	100,00%
04 PISO - ÁREA DA BOCHA BAIRRO ALTO	3.823,06	100,00%

  
**Vanessa Faria Grisolia**  
Eng. Civil - CREA 119171/D  
Prefeitura Municipal de Ouro Fino